



Gente dell'Argentario

Sig. Sindaco del  
Comune di Monte Argentario

**Oggetto:** *Lavori di consolidamento di un tratto della banchina del Lungomare A. Doria di Porto Ercole. Richiesta informazioni sullo stato dei lavori e sul rispetto della tempistica; (interrogazione n.1/2011)*

I sottoscritti Mauro Schiano, Piergiorgio Fanciulli e Eleopoldo Bartolini, consiglieri Comunali appartenenti al gruppo "**Gente dell'Argentario**";

- Vista le deliberazioni della G.M. n. 201 e 231 rispettivamente del 22/09/2009 e del 30/10/2009 con le quali sono state approvate il progetto preliminare ed il progetto definitivo redatti dall'Ufficio Tecnico del III Settore, relativo ai lavori di consolidamento di un tratto della banchina del Lungomare Andrea Doria di Porto Ercole.
- Vista la deliberazione della G.M. n. 68 del 30/03/2010 con la quale veniva approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo redatto dai lavori pubblici/III settore, relativo ai lavori di consolidamento di un tratto di banchina del Lungomare Andrea Doria di Porto Ercole, per un importo complessivo economico pari a Euro 450.000,00.
- Vista la determina n° 195 del 02/04/2010 con la quale si determinava il procedere all'affidamento dei lavori di consolidamento di un tratto di banchina del Lungomare Andrea Doria di Porto Ercole nel comune di Monte Argentario, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, .....
- Visto che nella medesima determinazione 195 venivano approvati anche la lettera d'invito e lo schema di atto di cottimo
- Visto che con determina 511 del 10 Agosto 2010 la ditta C.G.F. Srl, con sede legale in Vallo della Lucania (SA) veniva dichiarata aggiudicataria definitiva per i lavori di consolidamento di un tratto di banchina del Lungomare Andrea Doria di Porto Ercole, con previsione di inizio lavori il 15/10/2010 e termine dopo 24 settimane che nella lettera di invito a gara sono più dettagliatamente specificati come 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori



Considerato che, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, è stata prevista la demolizione delle attuali strutture in calcestruzzo armato e blocchi in pietra naturale, per sostituirla con altre provviste di tiranti provvisori in barre d'acciaio, oltre a realizzare una nuova formazione del sottofondo stradale, con ripristino del passaggio pedonale con lastre di porfido e similari

Considerato che ad oggi non risulta ancora completata la demolizione delle strutture in calcestruzzo e tanto meno avviate le opere di ripristino.

Considerato che a partire dalla prossima metà di Aprile, in concomitanza con le festività Pasquali, dovrebbero verificarsi i primi importanti flussi turistici e pertanto sarebbe senza dubbio necessario ai fini della stessa immagine di Porto Ercole l'ultimazione dei lavori nel rispetto della stabilità tempistica;

Considerato che la stagione turistica già presenta forti criticità a seguito delle note vicende riguardanti la situazione dei pontili del nostro comune

Richiamati gli art. 42 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, gli art. 16 e 27 dello statuto comunale e l'art. 37 del regolamento Consiglio Comunale;

### Interrogano

Il Sindaco e, per quanto di competenza, l'assessore ai lavori pubblici o in subordine il delegato alle problematiche di Porto Ercole, per sapere:

- 1 – se sarà rispettata la tempistica prevista per la consegna delle opere relative dal progetto del primo stralcio dei lavori del lungomare di Porto Ercole;
- 2 – se in caso contrario quando si ritiene che saranno ultimate le opere anzidette;
- 3 – se le opere previste dal primo stralcio funzionale saranno realizzate così come previsto nel progetto e quindi nel capitolato d'appalto o se in alternativa durante l'esecuzione dei lavori sia intervenuta la necessità di apportare varianti sostanziali alle previste lavorazioni;

Mauro Schiano

Piergiorgio Fanciulli

Eleopoldo Bartolini

Monte Argentario 28 febbraio 2011

P.S.: La presente interrogazione a viene rivolta, a mezzo del segretario comunale, affinché venga discussa alla prossima riunione ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.